

Investeringsstatuut

Versie: 2020.06

Vastgesteld door bestuur d.d. 4 februari 2020

Goedgekeurd door Raad van Commissarissen d.d. 13 februari 2020

1 Doelstelling en reikwijdte

1.1 Doelstelling

Het doel van dit investeringsstatuut is het vastleggen van de kaders en normen voor vastgoed(des)investeringen binnen Stichting Woonbedrijf SWS.Hhvl (hierna: “Woonbedrijf”). Het investeringsstatuut beschrijft de bevoegdheden, het proces, de besluitvorming en het toetsingskader.

Dit investeringsstatuut heeft tot doel:

- Transparant en beheersbaar om te gaan met investeringen binnen de kaders van bestaande wet- en regelgeving en te ondersteunen in het maken van keuzes en beheersing van het proces;
- Het scheppen van kaders voor investeringsbesluiten;
- Het vaststellen van beoordelingscriteria voor investeringsbesluiten;
- Het nader vaststellen van de verantwoordelijkheid van RvC, directie en management;
- Een toetsingskader bieden voor RvC om zijn toezichthoudende rol te vervullen.

Alle zaken uit dit statuut hebben betrekking op zowel DAEB als niet-DAEB activiteiten. Indien verschillende kaders, processen of rapportages voor DAEB of niet-DAEB activiteiten worden gehanteerd, wordt dit expliciet in dit statuut vermeld.

1.2 Definities

Bestuur

Het bestuur van de stichting. Het bestuur van de stichting is conform de statuten belast met het besturen van de stichting en de algemene leiding van Woonbedrijf. De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur zijn vastgelegd in artikel 7 van de statuten en zijn verder uitgewerkt in het Bestuurs- en directiereglement.

Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van de Stichting. Dit is de Raad van Toezicht als bedoeld in artikel 30 van de Woningwet. De Raad van Commissarissen (RvC) houdt toezicht op het beleid van het Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting en op de met de stichting verbonden ondernemingen en/of rechtspersonen. Daarnaast adviseert de RvC het bestuur op strategische vraagstukken. De taken en verantwoordelijkheden van de RvC zijn vastgelegd in artikel 17 van de statuten en zijn verder uitgewerkt in het Reglement van de RvC.

Directieteam

Team bestaande uit de bestuurder en directeuren welke onder eindverantwoordelijkheid van de bestuurder verantwoordelijk is voor de leiding van de organisatie. De verantwoordelijkheid van de directeuren en het directieteam is vastgelegd in het bestuurs- en directiereglement en de mandaterings- en procuratieregeling.

Investering

Investeringen worden gedefinieerd als de inzet van (financiële) middelen die gericht is op een verandering van het vastgoed en/of die leidt tot een waardevermeerdering van het vastgoed. Dit statuut heeft betrekking op de volgende type (des)investeringen:

- Nieuwbouw;
- Vernieuwbouw / herbestemming;
- Sloop / nieuwbouw;
- Renovatie;
- Groot onderhoud;
- Aankopen (vastgoed en grond);
- (Complexgewijze) verkopen;
- Gebiedsontwikkeling.

In dit statuut vallen naast nieuwbouw, renovatie en aankoop ook investeringen gecombineerd met onderhoud en verkopen onder dit begrip. Desinvesteringen worden gedefinieerd als het duurzaam onttrekken van vastgoed aan de portefeuille. Hier wordt zowel verkopen als sloop onder verstaan.

Voor het onderscheid tussen onderhoud en investeringen zijn de volgende interne criteria opgesteld:

1. Er is sprake van grote impact voor de bewoner en/of doelgroep¹;
2. Het complex is minimaal 40 jaar oud;
3. De huidige exploitatieduur is maximaal 10 jaar met uitvoering van minimaal benodigd onderhoud;
4. De uitgaven bedragen gemiddeld per woning minimaal €10.000 inclusief BTW (verplicht);
5. Er wordt gemiddeld per woning een verlaging van de energie-index met minimaal 0,4 gerealiseerd.

Indien er minimaal aan drie van de bovenstaande criteria wordt voldaan, waarbij altijd aan het vierde criterium moet worden voldaan, wordt het project gezien als een investeringsproject en is dit investeringsstatuut van toepassing.

In het kader van de gegevensuitwisseling voor de dpi en de dvi zijn door de Aw definities vastgesteld voor onderhoud en verbeteringen. Deze definities worden toegepast voor het onderscheid tussen onderhoud en investeringen in de begroting en verslaglegging. In de praktijk proberen we bij de formulering van de investeringsinitiatieven de verschillen tussen de interne definities en de Aw definities zo beperkt mogelijk te houden.

1.3 Governance

Woonbedrijf heeft als hoofddoelstelling het werkzaam zijn op het gebied van de volkshuisvesting zoals bedoeld in de Woningwet en het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: BTiV). Voor investeringen zijn de bepalingen uit de Woningwet, BTiV en de Regeling toegelaten instellingen volkshuisvesting (hierna: RTiV) van belang. Naast deze wettelijke kaders houdt Woonbedrijf zich aan de Governancecode Woningcorporaties. Alle activiteiten en de daaruit voortvloeiende investeringen zijn hieraan ondergeschikt, dienend en vinden binnen dit kader plaats. Indien een verandering of uitbreiding van de wettelijke externe kaders plaatsvindt waardoor strijdigheid met het investeringsstatuut ontstaat, prevaleert de wet. Het investeringsstatuut zal dan worden aangepast.

De hoofdlijnen van de besluitvormingsprocedures, operationele procedures en kaders waarbinnen Woonbedrijf haar investeringsactiviteiten uitvoert zijn vastgelegd in de navolgende documenten,

¹ Van grote impact is sprake indien de bewoner minimaal twee weken overlast ondervindt van de werkzaamheden. Overlast ontstaat wanneer werkzaamheden voor een periode van minimaal twee weken (incl. keuzeopties) grotendeels binnenshuis worden uitgevoerd.

waarbij een eerder genoemd document prevaleert boven een later genoemd document, zie onderstaande tabel.

Document	Toelichting
Statuten	In dit document zijn de interne rechtsverhoudingen en organisatieregels in verhouding tot de organisatiedoelen vastgelegd. Uit de statuten komt het Bestuurs- en directieteamreglement en het Reglement Raad van Commissarissen voort, waarin verantwoordelijkheden en taken zijn belegd.
Mandaterings- en procuratieregeling	Deze regeling legt de gedelegeerde bevoegdheid van functionarissen vast om namens Woonbedrijf verplichtingen met juridische en financiële consequenties jegens derden aan te gaan.
Reglement Financieel Beleid en Beheer	Het ingevolge artikel 55a van de Woningwet opgestelde reglement waarin inzichtelijk is gemaakt hoe Woonbedrijf borgt dat haar financiële continuïteit niet in gevaar wordt gebracht.
Investeringsstatuut	In dit document zijn de kaders en normen voor vastgoed (des)investeringen vastgelegd. Het investeringsstatuut beschrijft de bevoegdheden, de besluitvorming, het proces en het toetsingskader. Dit is ontleend aan het Reglement Financieel Beleid en Beheer.

Tabel 1: Overzicht governancedocumenten investeringen

Met het investeringsstatuut geeft Woonbedrijf invulling aan de vigerende wet- en regelgeving, waaronder de Woningwet en de Governancecode woningcorporaties. Onderhavig investeringsstatuut maakt onderdeel uit van de governancestructuur van Woonbedrijf en is onlosmakelijk verbonden met de documenten zoals opgenomen in bovenstaande tabel. Het investeringsstatuut is vastgesteld door het bestuur en goedgekeurd door de raad van commissarissen. Eventuele wijzigingen op het investeringsstatuut worden vastgesteld door het bestuur en ter goedkeuring voorgelegd aan de raad van commissarissen. Het investeringsstatuut heeft een langdurige werking en wordt jaarlijks geëvalueerd en, indien nodig, aangepast.

2 Rollen en verantwoordelijkheden

Binnen Woonbedrijf zijn verschillende afdelingen betrokken bij het investeringsproces. Onderstaande tabel geeft een overzicht van ieder zijn rol en verantwoordelijkheid.

Rol	Verantwoordelijkheid
Raad van Commissarissen	<ul style="list-style-type: none"> - Geeft goedkeuring aan het door het bestuur vastgestelde investeringsstatuut en eventuele wijzigingen hierin. - Geeft onder in dit investeringsstatuut genoemde voorwaarden goedkeuring aan (des)investeringen.
Investeringscommissie (RvC)	<ul style="list-style-type: none"> - Adviseert de Raad van Commissarissen bij de besluitvorming omtrent (des)investeringsbesluiten.
Bestuur	<ul style="list-style-type: none"> - Stelt het investeringsstatuut en eventuele wijziging hierin vast. - Stelt investeringsbesluiten vast en handelt daarbij volgens de vigerende wet- en regelgeving en de kaders uit dit statuut.
Directieteam	<ul style="list-style-type: none"> - Toetst het investeringsbesluit aan het toetsingskader investeringen en andere relevante beleidskaders en neemt hierbij actuele ontwikkelingen die nog niet zijn vastgelegd in het toetsingskader investeringen mee. - Stelt beslisdocumenten initiatief, definitie en evaluatie vast.
Concerncontroller	<ul style="list-style-type: none"> - Beoordeelt beslisdocumenten of deze voldoen aan de kaders- en eisen uit dit investeringsstatuut. - Beoordeelt het besluitvormingsproces.
Bestuurssecretaris	<ul style="list-style-type: none"> - Stelt het investeringsstatuut op. - Stelt het investeringsbesluit op.
Portefeuillemanager	<ul style="list-style-type: none"> - Stelt wensportefeuille op en vertaalt deze naar kaders voor de deelportefeuilles. - Stelt financiële toetsingskaders voor investeringen op. - Stelt advies op bij afsluiting definitiefase op basis van de integrale waarde-afweging in de regietafel.
Assetmanager	<ul style="list-style-type: none"> - Vertaalt wensportefeuille en portefeuillestrategie naar complexstrategieën. - Verantwoordelijk voor behalen van vastgestelde rendementseisen. - Is opdrachtgever voor nieuwbouw, renovatie en aankoop.
Manager Vastgoedbeheer / Manager Nieuwbouw	<ul style="list-style-type: none"> - Stelt capaciteit beschikbaar voor alle fasen en acquisitie. - Stuurt op voortgang / realisatie van investeringsprojecten.
Businesscontroller	<ul style="list-style-type: none"> - Toetst de beslisdocumenten op compleetheid en uniformiteit. - Zorgt voor de structuur van het risicomanagement. - Signaleert risico's en escaleert deze binnen de organisatie.

Rol	Verantwoordelijkheid
Regietafel investeringen ²	<ul style="list-style-type: none"> - Bespreekt de integrale afweging in de beslisdocumenten (initiatief en definitiefase) vanuit de verschillende perspectieven. - Adviseert de assetmanager of beslisdocumenten ter vaststelling aan het bestuur kunnen worden voorgelegd. - Evalueert jaarlijkse het toetsingskader en stelt, indien noodzakelijk, nieuwe of aangepaste kaders voor.

Tabel 2: rollen en verantwoordelijkheden

2.1 Investeringsproces nieuwbouw en renovatie

Woonbedrijf heeft het proces van waardesturing ingericht op basis van de beleidsachtbaan. Hierbij komen de processen van de beleidscyclus, de financiële cyclus en de vastgoedcyclus bij elkaar. Op basis van het ondernemingsplan en de analyse van externe ontwikkelingen stelt de portefeuillemanager de wensportefeuille op. De wensportefeuille wordt vervolgens vertaald naar financiële kaders per deelportefeuille waarbinnen de assetmanagers hun (des)investeringen moeten realiseren. De assetmanager neemt mede op basis van de buurtvisies en technische complexanalyses investeringsinitiatieven. Deze worden getoetst aan de (deel)wensportefeuille.

De projectenportefeuille wordt jaarlijks voortschrijdend bijgesteld en is onderdeel van de meerjarenbegroting.

Het investeringsproces voor nieuwbouw en renovatie bestaat uit vijf fasen (1 t/m 5) en na iedere fase zit een besluitvormingsmoment. Na de afsluiting van de definitiefase wordt het investeringsbesluit genomen. Schematisch weergegeven ziet het proces er als volgt uit:



Figuur 1: proces investeringen

² Regietafel bestaat uit: portefeuillemanager, manager nieuwbouw, manager vastgoedbeheer, manager buurtbeheer en de assetmanager. Indien er bepaalde specialistische kennis noodzakelijk is, kunnen andere medewerkers worden uitgenodigd.

In onderstaande tabel worden de vijf fasen nader omschreven:

Fase	Verantwoordelijk	Opsteller / penvoerder	Resultaat	Beslisdocument
Initiatiefase	Assetmanager	Assetmanager	Haalbaarheidsonderzoek, Voorstellen scenario's	Initiatief
Definitiefase	Assetmanager	Vastgoedontwikkelaar / Projectleider	Uitwerking scenario's, keuze voor een scenario, PvE, schetsontwerp, kosten-calcuatie	Definitie
Ontwerpfase	Manager Nieuwbouw / Vastgoedbeheer	Vastgoedontwikkelaar / Projectleider	Ontwerp, prijs- en contractvorming, opdracht voor uitvoering	Ontwerp
Realisatiefase	Manager Nieuwbouw / Vastgoedbeheer	Projectleider	Oplevering	n.v.t.
Nazorgfase (evaluatie)	Assetmanager	Projectleider	Evaluatie, leerpunten, decharge projectorganisatie	Evaluatie

Tabel 3: fasen investeringsprojecten (nieuwbouw en renovatie)

Iedere fase wordt afgerond met een beslisdocument. De documenten worden getoetst door de businesscontroller of er een zorgvuldig proces is doorlopen, de feiten kloppen en de risico's in beeld zijn gebracht. De afsluiting initiatiefase en afsluiting definitiefase wordt in de regietafel Investeren besproken. Van deze bespreking wordt een verslag gemaakt. Dit verslag maakt integraal onderdeel uit van het beslisdocument. De afsluiting definitiefase wordt door de portefeuillemanager getoetst op het toetsingskader inclusief financiële kaders. De portefeuillemanager zal op basis van deze toets en de integrale waarde-afweging een advies opstellen. Het advies wordt opgenomen in het document afsluiting definitiefase.

Op basis van het definitiefasedocument zal een investeringsbesluit worden gemaakt welke door het bestuur zal worden vastgesteld (zie verder 2.4.2).

Voor aankoop en (complexmatige) verkoop wordt een aangepast proces doorlopen.

2.2 Investeringsproces aankoop vastgoed

Het investeringsproces voor aankoop van vastgoed kent 4 fasen. In de onderstaande tabel worden deze fasen nader omschreven:

Fase	Verantwoordelijke	Opsteller / penvoerder	Resultaat	Beslisdocument
Vorbereidingsfase	Assetmanager	Assetmanager	Quick scan Kaders voor aankoop	Initiatief
Biedingsfase	Assetmanager	Vastgoedontwikkelaar	Waardetoets Due diligence Biedingsstrategie	Definitie
Aankoopfase	Manager Nieuwbouw	Vastgoedontwikkelaar	Onderhandelingsresultaat Koopovereenkomst	Koopovereenkomst
Leveringsfase	Manager Nieuwbouw	Vastgoedontwikkelaar	Levering vastgoed	Leveringsakte

Tabel 4 fasen proces aankoop vastgoed

Het proces doorloopt op hoofdlijnen dezelfde stappen als een investeringsproces. Op basis van het definitiefasedocument zal een investeringsbesluit worden opgesteld. Vanuit de statutaire bepalingen zal dit investeringsbesluit door de bestuurder worden ondertekend en eventueel door de RvC worden goedgekeurd.

2.3 Investeringsproces verkoop vastgoed

Het proces verkoop vastgoed kent een vergelijkbare opbouw als het proces aankoop vastgoed. Het betreft hier verkoop van (deel-) complexen en niet de verkoop van individuele woningen.

Fase	Verantwoordelijke	Opsteller / penvoerder	Resultaat	Beslisdocument
Vorbereidingsfase	Assetmanager	Assetmanager	Toets aan verkoopportefeuille Kaders voor verkoop	Initiatief
Biedingsfase	Assetmanager	Vastgoedontwikkelaar	Waardebepaling Procedure bepaald Verkoopstrategie	Definitie
Verkoopfase	Manager Nieuwbouw	Vastgoedontwikkelaar	Onderhandelingsresultaat Koopovereenkomst	Koopovereenkomst
Leveringsfase	Assetmanager	Vastgoedontwikkelaar	Leveringsakte	

Tabel 5 fasen proces verkoop vastgoed

Op basis van het definitiefasedocument zal een des-investeringsbesluit worden opgesteld. Vanuit statutaire bepalingen zal dit des-investeringsbesluit door de bestuurder worden ondertekend en eventueel door de RvC worden goedgekeurd.

2.4 Besluitvormingsproces

Schematisch ziet het besluitvormingsproces er als volgt uit:

Beslisdocument	Kader	Verantwoordelijke	Opsteller / penvoerder	Vastellen
Initiatiefase	Projectenportefeuille Meerjarenbegroting	Assetmanager	Assetmanager	Directieteam
Definitiefase	Toetsingskader investerings	Assetmanager	Vastgoedontwikkelaar / Projectleider	Directieteam
Investeringsbesluit				
Ontwerpfase	Vastgestelde definitiefase	Manager Nieuwbouw / Vastgoedbeheer	Vastgoedontwikkelaar / Projectleider	Directeur ³
Realisatiefase	Opdracht	Manager Nieuwbouw / Vastgoedbeheer	Projectleider	Directeur
Nazorgfase (evaluatie)	Vastgestelde definitiefase	Assetmanager	Projectleider	Directieteam

Tabel 6 Besluitvorming, taken en verantwoordelijkheden

2.4.1 Projectbesluiten

De afsluiting initiatiefase en definitiefase worden door het directieteam vastgesteld. Indien een initiatief niet is opgenomen in de vastgestelde projectenportefeuille (als onderdeel van de meerjarenbegroting) wordt er door de assetmanager een apart initiatiefbesluit opgesteld en door het directieteam vastgesteld. Dit initiatief wordt op de gebruikelijke wijze onderworpen aan een integrale waarde-afweging in de regietafel.

2.4.2 Investeringsbesluit

Nadat de definitiefase is afgesloten, draagt de bestuurssecretaris zorg voor het opstellen van het investeringsbesluit. Het investeringsbesluit is het formele bestuursbesluit conform de statuten artikel 7.4.c. Dit besluit wordt genomen tussen start ontwerpfase en voor start van realisatiefase. Het investeringsbesluit kan genomen voor één of meerdere investeringsprojecten. Het investeringsbesluit kan onderdeel uitmaken van de meerjarenbegroting.

Het voorstel om meerdere investeringsprojecten te bundelen tot één investeringsbesluit wordt opgesteld in samenspraak tussen de portefeuillemanager, adviseur projectenportefeuille en bestuurssecretaris.

Investeringsbesluiten (al dan niet gebundeld) worden vastgesteld door het bestuur en indien de investering hoger is dan €3,0 mio exclusief BTW ter goedkeuring voorgelegd aan de RvC. Voordat de bestuurder het investeringsbesluit vaststelt zal conform het Reglement Financieel Beleid en Beheer de concerncontroller een oordeel opstellen. Dit oordeel kan mondeling tijdens de behandeling van het investeringsbesluit in het directieteamoverleg worden toegelicht. Alsdan zal deze toelichting worden opgenomen in de notulen van de betreffende vergadering. Deze notulen worden bij het investeringsbesluit toegevoegd. Bij het investeringsbesluit zal het advies van de portefeuillemanager expliciet worden meegewogen. En zal kennis worden genomen van de toets door de businesscontroller of er een zorgvuldig proces is doorlopen, de feiten kloppen en de risico's in beeld zijn gebracht.

³ Besluitvorming binnen vastgestelde kaders, op basis van mandaterings- en procuratieregeling

Na vaststelling door het bestuur en eventueel goedkeuring door de RvC kunnen contractuele verplichtingen tot realisatie worden aangegaan. Alsdan wordt een eventuele onrendabele top ten laste van het resultaat genomen en in de tertiaalrapportage en jaarrekening verantwoord.

Indien de uitvoering van een investeringsproject volgens de in het investeringsbesluit weergegeven feiten verloopt worden het directieteam en de RvC geïnformeerd over de voortgang van de projecten middels de tertiaalrapportage. Indien er materiële wijzigingen zijn ten opzichte van het investeringsbesluit is een bijgesteld of aangepast investeringsbesluit noodzakelijk. Er is sprake van een materiële wijziging indien de investering ten opzichte van het budget wordt overschreden met de in de procuratieregeling vastgestelde percentages of de businesscase op een andere manier substantieel wijzigt.

De besluitvorming van de ontwerp en realisatiefase wordt in de lijn genomen op basis van de kaders zoals die zijn vastgelegd in de mandaterings- en procuratieregeling. Indien de afsluiting van de ontwerpfase (op onderdelen) niet past binnen de kaders van de definitiefase zal de Assetmanager worden gevraagd om deze afwijking te beoordelen en hier een (gekwificeerd) advies op te geven. De afsluiting van de nazorgfase, middels een projectevaluatie, wordt wel ter vaststelling aan het directieteam voorgelegd.

3 Toetsingskader investeringen

De maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgaven van Woonbedrijf zijn vertaald in de wensportefeuille, buurtvisies en strategische kaders van Woonbedrijf en vastgelegd in prestatieafspraken en convenanten. Middels het uitvoeren van (des-)investeringen geeft Woonbedrijf invulling aan de maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgaven.

Voor het maken van de integrale afweging hanteert Woonbedrijf een afwegingskader dat bestaat uit een viertal toetsen voor het beoordelen van een investering:

1. Strategische toetsen
2. Organisatorische toetsen
3. Technische toetsen
4. Financiële toetsen

De integrale afweging om al dan niet tot een investering over te gaan bestaat uit het samenstel van dit geheel; het is niet zo dat elk van de onderdelen als showstopper fungeert.

Van onderstaande kaders kan alleen worden afgeweken indien de consequenties van de afwijking in kaart zijn gebracht, vastgesteld zijn door het bestuur en goedgekeurd zijn door de Raad van Commissarissen.

3.1 Strategische toetsen

Investeringen vloeien in beginsel voort uit de maatschappelijke en volkshuisvestelijke opgaven die zijn vertaald in de wensportefeuille en buurtvisies van Woonbedrijf en passen binnen de gemeentelijke prestatieafspraken. Daarbij moeten de (strategische) projectrisico's in kaart zijn gebracht.

Toets aan wensportefeuille

In de wensportefeuille wordt op basis van een analyse van de ontwikkeling van vraag en aanbod de gewenste ontwikkeling van de portefeuille beschreven. Van ons bestaand vastgoed hebben we voor alle complexen een portefeuillescore bepaald. Deze score geeft aan in hoeverre het complex bijdraagt aan de wensportefeuille. Daarnaast wordt volgens dezelfde methodiek van iedere investeringsscenario een portefeuillescore vastgesteld. Hiermee hebben we een objectieve beoordeling van de mate waarin de investering bijdraagt aan de realisatie van de wensportefeuille. Uitgangspunt is dat iedere investering een bijdrage levert aan de realisatie van de wensportefeuille.

1. De (des-)investering past binnen de wensportefeuille van Woonbedrijf

Toets aan buurtvisie / gebiedsontwikkelingsvisie

In de buurtvisie of gebiedsontwikkelingsvisie is de (ontwikkel)visie op de buurt op een uniforme wijze vastgelegd. Naast de fysiek-ruimtelijke ontwikkeling van de buurt, beschrijft de buurtvisie de ontwikkeling van de doelgroepen, leefbaarheid en de beheeraanpak van de buurt. Het investeringsvoorstel wordt getoetst aan deze buurtvisie en de mate waarin het bijdraagt aan fijn en ongestoord wonen. Uitgangspunt bij deze toets is 'pas toe, of leg uit'. Indien een investering niet past binnen de buurtvisie wordt gemotiveerd waarom hiervan wordt afgeweken en wat hier de consequenties van zijn.

2. De investering past binnen de buurtvisie of gebiedsontwikkelingsvisie

Toets aan prestatieafspraken en convenanten

De maatschappelijke en volkshuisvestelijke doelen van Woonbedrijf zijn verankerd in prestatieafspraken en convenanten die met gemeenten en andere belanghouders zijn afgesloten. In beginsel zijn deze afspraken ook opgenomen in de wensportefeuille. Middels deze toets worden de prestatieafspraken en convenanten bij een investeringsbesluit expliciet aan de orde gesteld. Uitgangspunt is dat de investering een bijdrage levert aan de prestatieafspraken of convenanten. Indien een investering niet past binnen de prestatieafspraken of convenanten wordt gemotiveerd waarom van deze afspraken wordt afgeweken, wat de verwachte consequenties hiervan zijn en welke acties worden ondernomen richting gemeenten en/of belanghouders om hen hierover te informeren dan wel tot aangepaste afspraken te komen.

3. Investering levert een bijdrage aan de prestatieafspraken en / of convenanten

Toets aan strategische kaders

De strategie uit het ondernemingsplan is vertaald naar de wensportefeuille en (strategisch) facetbeleid. Dit facetbeleid omvat kaders op het vlak van onder meer: volkshuisvestelijk beleid, duurzaamheid, vastgoedbeleid, huurbeleid, doelgroepenbeleid, etc. Deze kaders zijn ook van toepassing op investeringsbesluiten, met het uitgangspunt pas toe of leg uit.

4. Investering past binnen de strategische kaders uit het facetbeleid

Toets op (strategische) risico's

Van ieder investeringsvoorstel wordt op een gestructureerde wijze de risico's in beeld gebracht die van invloed zijn op de integrale afweging voor het investeringsbesluit. Voor de geïdentificeerde risico's zijn beheersingsmaatregelen benoemd.

5. Strategische risico's zijn in beeld en beheersingsmaatregelen zijn benoemd.

3.2 Organisatorische toetsen

Investeringsbesluiten worden getoetst aan interne en externe (wettelijke) kaders. Hiervoor worden bij het opstellen van het investeringsbesluit een aantal afdelingen geraadpleegd. Indien er wordt afgeweken van de gestelde kaders en / of opgehaalde adviezen, dan wordt dit gemotiveerd toegelicht.

Interne en externe kaders:

- Treasury – is de investering (geborgd) financieerbaar?
- Fiscaal – is gekozen voor de meest optimale fiscale oplossing?
- Financial Control – zijn de berekeningen juist uitgevoerd en past de investering binnen de vastgestelde begroting?
- Juridisch – voldoet investeringsbesluit aan de wettelijke kaders?
- Inkoop – voldoet de investering (en de daaruit volgende aanbesteding) aan het inkoopbeleid?

6. Investering voldoet aan interne en externe (wettelijke) kaders

Woonbedrijf dient ook voldoende slagkracht te hebben om de investering uit te voeren. Daarom wordt bij het opstellen van de begroting al de eerste globale toets uitgevoerd of er voldoende capaciteit is om de investeringen uit te voeren. Bij het investeringsbesluit wordt deze toets nogmaals specifiek uitgevoerd. Hierbij wordt naast de capaciteit bij de uitvoerende afdelingen Vastgoedbeheer en Nieuwbouw ook gekeken naar capaciteit bij de ondersteunende afdelingen zoals Bewonerscontact en Communicatie én er of voldoende capaciteit is om het project in beheer te nemen. Naast capaciteit wordt ook gekeken of er voldoende kennis en ervaring beschikbaar is.

7. Er is voldoende capaciteit (kennis en tijd) beschikbaar om de investering uit te voeren en in beheer te nemen

3.3 Technische toetsen

Iedere investering wordt getoetst aan de bouwtechnische eisen, eisen ten aanzien van de gebruikerskwaliteit en duurzaamheidseisen. Uitgangspunt is 'pas toe, of leg uit'.

Toets bouwtechnische kwaliteit

- Voldoet het project (nieuwbouw) aan referentie programma van eisen nieuwbouw?
- Voldoet het project (renovatie) aan de standaardmaterialenlijst?
- Wordt een succesvol product / oplossing herhaald in dit project?
- Voldoet de onderhoudsnorm na renovatie aan de standaardnorm van het archetype?

8. De investering voldoet aan de eisen ten aanzien van de bouwtechnische kwaliteit

Toets gebruikskwaliteit

- Worden de referentieplattegronden (nieuwbouw) gebruikt?
- Worden structurele problemen van dit archetype (renovatie) opgelost?
- Wordt een bijdrage geleverd aan fijn en ongestoord wonen van de (zittende) bewoners?

9. De investering voldoet aan de eisen ten aanzien van de gebruikskwaliteit

Toets duurzaamheid

- Voldoet de investering minimaal aan de wettelijke eisen en de kaders zoals in het duurzaamheidsbeleid zijn opgesteld

10. De investering voldoet aan de interne en externe eisen ten aanzien van duurzaamheid

3.4 Financiële toetsen

De financiële toetsen worden uitgevoerd om te borgen dat Woonbedrijf investeringen doet die financieel kunnen worden verantwoord. Hierbij wordt de marktconformiteit van de stichtingskosten en het rendement van de investering getoetst.

Toets stichtingskosten aan marktwaarde verhuurde staat

De stichtingskosten bij nieuwbouw worden getoetst aan de (getaxeerde) marktwaarde verhuurde staat van het nieuwbouwproject. Bij verkopen wordt de verkoopprijs gebaseerd op de getaxeerde marktwaarde verhuurde staat.

De hoogte van de bouwkosten van een nieuwbouw en/of renovatieproject worden getoetst op marktconformiteit door een kostendeskundige

11. De stichtingskosten bij nieuwbouw zijn lager dan de getaxeerde marktwaarde verhuurde staat

12. De verkoopprijs is tenminste gelijk aan de getaxeerde marktwaarde verhuurde staat kosten koper.

13. De bouwkosten zijn marktconform volgens een door een deskundige uitgevoerde check hierop.

Toets op rendement (IRR)

Van iedere investering wordt getoetst of het rendement valt binnen de voor deze categorie investeringen vastgestelde bandbreedte. We gebruiken hiervoor de methodiek op basis van IRR. De IRR normen worden periodiek herijkt aan de ontwikkelingen in de markt.

14. Het rendement van de investering valt binnen de vastgestelde bandbreedte voor de betreffende categorie investeringen.

3.5 Toepassing toetsingskader

In onderstaande tabel staat per investeringssoort welke toetsingscriteria van toepassing zijn.

	Nieuwbouw	Renovatie	Aankoop	Verkoop
1. Wensportefeuille	X	X	X	X
2. Buurtvisie / gebiedsontwikkelingsvisie	X	X	X	X
3. Prestatieafspraken / convenanten	X	X	X	X
4. Strategische kaders / beleid	X	X	X	X
5. Risico's	X	X	X	X
6. Interne en externe kaders	X	X	X	X
7. Capaciteit	X	X		
8. Bouwtechnische kwaliteit	X	X	X ⁴	
9. Gebruikskwaliteit	X	X	X ⁴	
10. Duurzaamheid	X	X	X ⁴	
11. toets stichtingskosten MVS	X		X	
12. toets verkoopprijs MVS				X
13. Bouwkosten marktconform	x	X		
14. IRR	X	X	X	

Tabel 7 toetsingscriteria per investeringssoort

⁴ bij aankoop wordt de bouwtechnische-, gebruikskwaliteit en duurzaamheid getoetst aan de (minimale) kwaliteitseisen die Woonbedrijf hieraan stelt, in lijn met de bouwtechnische toetsen die voor nieuwbouw en renovatie zijn geformuleerd. Hierbij wordt vooral gekeken naar de potentie die de aankoop heeft om (op termijn) aan deze eisen te voldoen.

4 Slotbepalingen

4.1 Formats en toetsingskader

Het toetsingskader investeringen is verder onderbouwd en vertaald in concrete indicatoren. Hiermee worden de maatschappelijke- en volkshuisvestelijke prestaties zichtbaar gemaakt. Het toetsingskader investeringen en de daarbij behorende indicatoren en normen worden jaarlijks geëvalueerd en tezamen met het vaststellen van de begroting, door het bestuur vastgesteld. De begroting en daarmee het toetsingskader wordt aan de RvC ter goedkeuring voorgelegd.

De in het investeringsstatuut genoemde beslisdocumenten zijn uitgewerkt in standaard formats. Deze formats worden ook jaarlijks geëvalueerd en zo nodig aangepast. De (aangepaste) formats worden vastgesteld door het bestuur.

4.2 Processen

De processen voor het werken aan vastgoedprojecten zijn vastgelegd in het Handboek projectmatig werken vastgoedprojecten en in de procesbeschrijvingen in Aris.

4.3 Vaststelling, goedkeuring en wijziging

Het investeringsstatuut is vastgesteld door het bestuur van Woonbedrijf en goedgekeurd door de Raad van Commissarissen. Wijzigingen in het investeringsstatuut worden door het bestuur vastgesteld en ter goedkeuring voorgelegd aan de Raad van Commissarissen.